	 
Projekttyper 
Trin 1


	Formål: 
At skærpe forståelsen af forskellige projekttyper og få øje på de projekter, vi er omgivet af i hverdagen og som vi eventuelt er en del af.

	Indhold: 
Opgaven knytter sig til bogens præsentation af forskellige projekttyper og deres særlige kendetegn, kapitel 2, afsnit 1.1. og figur 2.3:

Projekttyper, herunder:
· Leveranceprojekter
· Bygge- og anlægsprojekter
· Forskningsprojekter
· Produktudviklingsprojekter
· IT-projekter
· Eventprojekter
· Organisatoriske forandringsprojekter 
· Mindre tværgående projekter


	Proces: 
· Præsenter projekttyperne og deres overordnede kendetegn

Individuel refleksion
· Hvilke typer projekter kan du få øje på omkring dig? 
· Hvilken rolle spiller du i disse projekter? 
· Hvad betyder det for dig?

Gruppearbejde:
· Del jeres tanker om disse projekter 
· Er der projekttyper, som ikke findes på listen

Noter de forskellige projekttyper på et en flip. 

Der kan dykkes yderligere ned i projektforståelsen i næste opgave.







	
Projektets særlige kendetegn (beskaffenhed)
Trin 2


	Formål: 
At dykke lidt dybere ned i projekttyperne fra opgaven i trin 1 og vurdere projekternes særlige karakteristika og udfordringer.

	Indhold: 
Opgaven knytter sig til kapitel 2, afsnit 4.0, figur 2.6, hvor der stilles skarpt på kompleksitetsmatricen, hvor projektet vurderes ud fra: 

a) Grad af forudsigelighed i projektet
b) Grad af enighed blandt interessenterne i relation til projektet 

Se i øvrigt figur 2.7 hvor de 4 felter i matrixen yderligere uddybes i forhold til opmærksomheder og fremgangsmåder.


	Proces: 
Arbejd parvis eller i grupper: 

1) Udvælg nu et projekt fra trin 1 (projekttype) og vurder projektet ud fra:
a. Hvor forudsigelig er projektet? 
b. Er alle enige om fremgangsmåden? 
2) Plot nu de forskellige projekter ind i skemaet nedenfor (tegn evt. på tavlen og lad de studerende plotte deres projekter på)
3) Drøft hvad der kræver særlig opmærksomhed i de valgte projekter? 
4) Præsenter for de andre
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