
	Projektlandskabet som meningsskabende kommunikation

	Formål:
På dynamisk vis at skabe overblik over projektet og arbejde for bedre styring, koordinering samt ledelse af fremdrift i projektet


	Indhold: 
Opgaven knytter sig til kapitel 8 og specifikt figur 8.10, som opsamler al den viden vi har udviklet i forbindelse med målsætningen og planlægningen af projektet. Her er fokus på gennemførelsesfasen, hvor opgaver i et koordineret spind af handlinger skal løses, mål nås og effekter sikres, idet denne fase omslutter stort set alle elementer i et projekt, som er gennemgået eller vil blive gennemgået i bogen. 


	Proces: 
Med udgangspunkt i en konkret case kan projektgruppen løbende udfylde projektlandskabet efterhånden, som de får viden. Ved at gøre det i fællesskab er muligheden for at sikre ejerskab hos deltagerne større, fordi handlinger og beslutninger bliver meningsfyldte, når de ses i en sammenhæng.  

Projektlandskabet kan rumme følgende: 
1. Projektmodellen – fx vandfald eller sprint – kapitel 3
2. Formål, leverancer og ønsket effekt – kapitel 4
3. Resultaterne af risiko- og mulighedsanalysen – kapitel 4 
4. Resultatet af interessentanalysen – kapitel 5
5. Aktiviteter og milepæle – kapitel 7
6. Nuværende tilstand i organisationen – ønskede tilstand – kapitel 8 
7. Teamets ressourcer – kapitel 11

Projektlandsskabet kan forstørres, lamineres og hænges på væggen. 

Projektlandskabet kan også anvendes som kommunikationsmiddel, når projektet skal forklares til relevante aktører i projekt – i form af et overblik. Herefter kan der gås i detaljer med enkeltdelene. 





Projektledelse 2. udgave	Trojka
Kapitel 8
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Figur 8.10 Projektlandskabsskabelon
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