

Risiko-analyse	
Formål: At udarbejde en risiko-analyse på baggrund af projektets SWOT-analyse.	
Indhold: På basis af projektets SWOT-analyse kan der udarbejdes en risikoanalyse. Projektets risiko-analyse er beskrevet i bogens kapitel 8, afsnit 4.2.	
Proces: 1) Arbejd sammen to-og-to eller i grupper 2) På baggrund af de identificerede svagheder og trusler i SWOT-analysen vurderes nu sandsynligheden for at en risiko finder sted og konsekvensen, hvis det sker 3) Herefter beregnes $S \cdot K$ for den valgte risiko, idet vurderingen af S og K baseres på kriterierne nedenfor: Hvis faktor $S \cdot K > 15$: Iværksæt et tiltag Hvis faktor $S \cdot K$ ligger mellem 10 og 15: Muligt tiltag Hvis faktor $S \cdot K < 10$: Ignorer	
Sandsynlighed (S) 5) Sikker hændelse (> 90%) 4) Høj sandsynlighed (60-90%) 3) Middelhøj sandsynlighed (30-60%) 2) Lav sandsynlighed (10-30%) 1) Ringe sandsynlighed (< 10%)	Konsekvens (K) – graden af alvor 5) Projektet er i fare 4) Projektets planer må reorganiseres 3) Projektets planer påvirkes, totalrammen for projektet kan holdes 2) Planer for mindre dele af projektet påvirkes, men samlede ramme overholdes 1) Begrænset effekt - kan indhentes

Projektets risikooversigt						
Risiko hentet fra SWOT-analysen	Sandsynlig (S) (Vurdering fra 1 til 5)	Konsekvens (K) (Vurdering fra 1 til 5)	Risikotal/ Risikofaktor (S x K)	Reducer sandsynlighed	Reducer konsekvens	Omkostninger til afhjælpning
W1 ...						
W2 ...						
W3 ...						
T1 ...						
T2 ...						
T3 ...						